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✓ Démarche portée par le Syndicat Mixte de l’Argens

✓ Labellisation du programme d’actions : 7 juillet 2016

✓ Signature de la convention cadre : 9 décembre 2016

✓ 1er Comité de pilotage du PAPI : 4 mai 2017

✓ 64 actions représentant un montant de 96 M€ 

✓ 48 actions sous maîtrise d’ouvrage du SMA (65 M€)

✓ 16 actions sous 8 autres maîtres d’ouvrage (31 M€) :
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A2
Assistance à la 
définition du 

SOCLE

A3
Préfiguration du 

SAGE

A1
Pilotage et 

coordination du 
PAPI

A4
Suivi du PAPI 

Complet

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE

Organisation, 
pilotage et 

gestion du PAPI
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A5
Création d’un 

référentiel 
d’information 
géographique

A7
Outils de 

sensibilisation 
sur la conscience 

du risque

A6
Matérialisation 
des plus hautes 
eaux connues

A8
Elaboration/

actualisation des 
DICRIM

A9
Sensibilisation en 

milieu scolaire

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE

Amélioration 
de la 

connaissance 
du risque
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A10
Organisation des 

retours 
d’expérience

A12
Définition des 

systèmes 
d’endiguement

A11
Etude d’aléa sur 
le Caramy et le 
Val de Camps

A13
Réalisation 

d’analyse multi-
critères

Amélioration 
de la 

connaissance 
du risque

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE
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A14
Amélioration des 

jaugeages

A16
Système de suivi 

hydrologique

A15
Implantation 
d’une station 

hydrométrique à 
Rebouillon

A17
Surveillance des 
crues par drone

A18
Accompagnement 
à l’utilisation de 

RHYTMME

Surveillance et 
prévision des 

crues

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE
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A19
Outil d’alerte et 

d’aide à la gestion 
de crise

A20
Réalisation de 4 

exercices de crise

A21
Appui à la 

création des Plans 
Intercommunaux 

de Sauvegarde

Alerte et aide à 
la gestion de 

crise

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE
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A23
Lutte contre les 

remblais illégaux

A28
Etude 

d’aménagement 
de la Basse Vallée
(Atelier national)

A22
PPRi de Brignoles, 

du Luc et du Val 
d’Issole

A24
Porter à 

connaissance 
dans les SCoT

A26
Elaboration d’une 
stratégie foncière

A25
Acquisition de la 
zone humide de 

Révaou à Tourves

A27
Atlas des zones 

de ruissellements 
intenses

Prise en compte 
de l’inondation 

dans l’urbanisme
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A29
Réduction de la 

vulnérabilité des 
entreprises

A31
Dispositif ALABRI 
en Basse Vallée 

A30
Dispositif ALABRI 

en Dracénie

A32
Guide pour les 

campings

A33
Etat des lieux des 

réseaux 
stratégiques

Réduction de la 
vulnérabilité 

des personnes 
et des biens

ACTION ENGAGEE ACTION EN COURS DE LANCEMENT ACTION NON ENGAGEE
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Type d’action : Etudes Etudes puis travaux

A36 : Aménagements de la 
Nartuby Aval

A52-A : Etude préalable aux aménagements 
de lutte contre les inondations et le 

ruissellement

A50 : Restauration morphologique du Réal

A34 : Aménagements de la Nartuby Amont

A35 : Aménagements de la Nartuby Médiane

Actions ENGAGEES

A49 : Etude de prévention des 
inondations

A60 : Etude 
d’inondabilité de 

l’Issole et proposition 
d’aménagements
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Type d’action : Etudes puis travaux

A40 : Reprise de l’entonnement du pont de la Galiote

A62 : Protection de la 
ZA de La Palud à 

Fréjus

A63 : Confortement des digues du Reyran

Actions ENGAGEES

A38 : Abaissement 
du seuil du Verteil

A42 : Prolongement de la Grande Garonne

A43 : Ouvrages de 
rétention sur le sous 
bassin de la Garonne

 A46 : Plan pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d ’eau
 A37 : Étude d’aménagement hydraulique de la Basse Vallée
 A59 : Étude d’aménagement de zones d’expansion de crue complémentaires
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Actions EN COURS DE LANCEMENT

A45 : Programme de 
prévention des 

inondations

A 47 : Restauration 
morphologique de la 

Florièye

A48 : Restauration 
morphologique du 

Soliès

A54 : Zone 
d’expansion de crue 

du Carnier

A56 : Zone 
d’expansion de crue 

sur la Bresque

Type d’action : Etudes Etudes puis travaux

A44 : Etude de définition 
des travaux sur les 
bassins du Pédégal, 

Valescure et Garonne
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Actions NON ENGAGEES

A39 : Suppression du 
seuil du moulin des 

Iscles

A41 : Amélioration 
du busage sous la 

RD559

A53 :Analyse 
de sites pour 
lutter contre 
le ruissellement

A52-B : Réalisation des 
travaux de lutte contre 

le ruissellement

A55 : Zone 
d’expansion de crue 

sur l’Aille

A57 : Zone 
d’expansion de crue 

sur l’Eau Salée

A58 : Zone 
d’expansion de crue 

sur l’Endre

 A51 : Promotion des pratiques agricoles pour limiter le ruissellement 

Type d’action : Etudes Etudes puis travaux



SMA   / Réunion du 01 décembre 2017 P/16

Au 14 décembre 2017

 44 % d’actions engagées
 65 % d’actions engagées + en cours de lancement

28 actions 
engagées

22 actions 
non engagées

13 actions en 
cours de 

lancement
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