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I. INTRODUCTION 

 

 

Quatre années après la crue exceptionnelle de 2010 et des inondations catastrophiques que la 

Dracénie a connues, les agents en rivière ne relâchent pas leurs efforts pour paliers aux 

conséquences de celle-ci et pour restaurer les fonctionnalités de la Nartuby et de ses milieux 

associés. 

En effet, si les crues torrentielles sont des épisodes morphogènes naturellement favorables 

au lit du cours d’eau (mobilité du matelas alluviale, nettoyage du lit, etc.), leurs conséquences sur la 

ripisylve sont néanmoins considérables.  

Celle-ci a en effet connu une perturbation allant du décapage complet (milieu de gorges 

et/ou de forte pente) à une dégradation importante de son état phytosanitaire (arbres arrachés, 

cassés, écorcés, déstabilisés, penchés, etc.), favorisant l’extension de foyers d’Essences Exogènes 

Envahissantes (EEE) et l’émergence de maladies potentiellement dévastatrices (épisode de 

graphiose de l’orme en cours, induisant la mort de tous les ormes du territoire).  

L’anthropisation importante des berges et du lit majeur du cours d’eau sur certains secteurs 

induit également de nombreuses limites au fonctionnement équilibré du milieu, qui dès lors, 

présente un risque important de banalisation. 

L’enjeu réside donc dans la restauration d’une ripisylve diversifiée et fonctionnelle en 

portant des actions de lutte contre l’extension des foyers d’Essences Exogènes Envahissantes, de 

végétalisation, plantation, bouturage et de modalités de gestion adaptées. 

 

En outre, Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nartuby  a laissé place au 

Syndicat Mixte de l’Argens le 3 octobre 2014, induisant des contraintes administratives ayant 

conduit à limiter quelques temps les interventions de terrain (pas d’assurance responsabilité civile). 

Aussi, les agents qui ont travaillés durant 221 jours cette année ont réalisés 195.5 jours de travaux ; 

les 25.5 jours restants ont été impartis à la réalisation de reconnaissance de terrain (post crues, 

Argens, graphiose, etc.), du jaugeage, à des animations, à des formations internes, des pêches 

électriques, le déménagement des locaux, etc.  

 

 

II. PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES EN REGIE EN 2014 ET 

PROGRAMMES EN 2015 PAR COMMUNE 
 

C’est dans ce contexte que les agents ont œuvré en 2014. Chaque action entreprise vise à 

favoriser et à mettre en valeur la richesse spécifique et les fonctionnalités du milieu.  

 

Aussi, le temps de travail de l’équipe rivière imparti par volet en 2014, l’a été selon les 

proportions suivantes : 
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Le volet le plus important vise à dynamiser et restaurer les fonctionnalités de la 

ripisylve. Ce volets comprends notamment l’abattage de nombreux sujets ligneux morts sur pied 

(graphiose, ailantes et robiniers annelés/cerclés les années précédentes, sujets sénescents, etc.) sur 

les secteurs à forts enjeux humains (prévention du risque d’embâcle). 

 

La lutte contre l’extension des foyers d’EEE et les actions de restauration sont les 

deuxièmes et troisièmes volets les mieux représentés. Ces actions complémentaires s’inscrivent 

dans la poursuite des modalités de gestion impulsées depuis la crue de 2010. Elles visent à contenir 

les foyers d’EEE par des actions à la fois curatives (cernage des foyers par débroussaillage, 

annelage/cerclage, etc.) mais aussi préventives (reconstitution de la ripisylve par plantations, 

bouturage, etc.). 

 

Le dernier volet comprends le traitement des embâcles, des monstres et déchets. Si ce 

volet comprend le moins de jours impartis, il reste cependant important. Cela s’explique par le 

nécessaire traitement des embâcles sur la plupart des secteurs mais aussi par la présence de trop 

nombreux déchets et monstres en berges et dans le lit des cours d’eau (dépôts sauvages, déchets 

diffus, déchets « reliques » des crues de 2010 et 2011 en lit majeur, incivilités, etc.). Pour 

information, les agents ont mobilisé 14.8 tonnes de déchets cette année. 

 

Toutes ces opérations sont complémentaires et visent à améliorer les fonctionnalités du 

cours et des milieux associés. 

 

En 2014, les agents ont entretenu 14 565 mètres de cours d’eau sur les 64 230 que compte le 

réseau hydrographique de la Nartuby. 
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1. Commune de Montferrat (total réalisé 245 mètres) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, les agents ont travaillé 13.5 jours sur la commune de Montferrat. Ce temps a 

essentiellement été consacré à la prévention du risque d’embâcle par l’abattage préventif de 

nombreux sujets importants en amont immédiat de l’ouvrage busé de la D955 (230 mètres 

linéaires). Le segment de cours d’eau traité était caractérisé par la présence de nombreux arbres 

morts sur pied en berges (robiniers notamment), la présence d’embâcles importants, un 

embroussaillement considérable sur des berges très hautes et à forte pente. 

Dans le centre du village, les agents ont également réalisé la végétalisation par plantations 

et bouturage de l’ouvrage « génie végétal » (15 mètres) réalisé durant l’hiver 2013/2014. 

Au total, les agents sont intervenus sur 245 mètres de cours d’eau sur la commune de 

Montferrat. 

 

 En 2015, les agents devraient intervenir sur 640 mètres sur la commune de Montferrat. 

Ils poursuivront le travail de gestion du risque d’embâcle sur le secteur amont de la D955 (105 

mètres), sur le secteur de la Magdeleine (élagage et débroussaillage sur 175 mètres) et en aval 

immédiat de la D955 (recépage de penchés, morts sur pieds, etc. sur 100 mètres). Ils procéderont 

également au désembâclement du lit du Bivosque sur le secteur des Collettes (260 mètres). 

 

 Par ailleurs, le recépage de sujets ligneux importants et/ou problématique (peupliers) dont 

le traitement nécessite un « démontage » et/ou des moyens de levage mécanisés, sera également 

réalisé par le biais d’une prestation externe (marché à bon de commande). Les sujets concernés se 

trouvent sur la Nartuby et sur le Beaudron, entre le centre bourg et la ferme du Beaudron. 

 

 

MONTFERRAT 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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Nartuby à Montferrat amont D955 : avant intervention (à gauche) : embâcle et nombreux sujets 

morts sur pied ; (à droite et ci-dessous) : travaux de recépage en cours en vue de prévenir du risque 

d’obstruction de l’ouvrage busé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nartuby à Montferrat centre : restauration de berge « géni végétal » et plantations.  
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2. Commune de Châteaudouble (total réalisé 320 mètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, les agents ont travaillé 9.5 jours sur la commune de Châteaudouble. Le temps 

imparti a permis le bouturage de 100 mètres de berges à enjeux sur le Bivosque aval et sur la 

Nartuby. 

Le recépage de ligneux et le dégagement de la section d’un chenal secondaire sur la Nartuby 

en aval immédiat de la confluence avec le Bivosque (75 mètres), devrait permettre de soulager la 

contrainte hydraulique et l’érosion active que connait la rive gauche au droit du secteur traité. 

L’enjeu réside dans la prévention du risque d’érosion du talus routier de la D955 en offrant une 

dissipation d’énergie optimale au cours d’eau. 

Par ailleurs, les foyers d’EEE ont également été traités. 

Au total, les agents sont intervenus sur 325 mètres de cours d’eau sur la commune de 

Châteaudouble. 

En 2015, l’équipe rivière devrait intervenir sur 1065 mètres de cours d’eau sur la commune 

de Châteaudouble. Elle procédera au désembâclement et à la réouverture d’un segment de 260 

mètre sur le Bivosque (secteur des Collettes), au désembâclement et à l’abattage de sujets morts sur 

pied sur le Riou de Ville (150 mètres) ainsi qu’au recepage de peupliers instables sur la Nartuby, en 

aval de la confluence du Bivosque. 

 Les agents réaliseront également le bouturage de berge à enjeux sur la Nartuby en aval de la 

confluence du Bivosque (185 mètres) et à Rebouillon (420 mètres). 

 

 

CHATEAUDOUBLE 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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La Nartuby dans les gorges de Châteaudouble : renfort de l’équipe auprès de la Fédération 

de pêche lors d’une pêche électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Riou de Ville en amont de la D51 : reconnaissance des travaux à réaliser en 2015 ; 

désembâclement et recépage en perspective… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le Bivosque secteur des Collettes : reconnaissance des travaux à réaliser en 2015 ; les 

écoulements très turbulents des crues successives ont déstabilisés les berges et la végétation. 
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3. Commune d’Ampus (total réalisé 1050 mètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, les agents ont travaillé 9 jours sur la commune d’Ampus. 

 

Ils ont traité des arbres effondrés et recépé des saules sénescents sur le Claret (200 mètres). 

Les arbres traités ont été valorisés sous forme de bancs rustiques sur place. 

L’équipe a également procédé au désembâclement et au nettoyage d’un affluent rive gauche 

de la Nartuby d’Ampus (210 mètres) en amont du pont de la station d’épuration. 

Sur le secteur des Lônes et de la Granégone (Ampus aval), les agents ont réalisé du 

débroussaillage sur d’important atterrissement en vue de contrôler les dépôts sédimentaires et de 

maîtriser l’extension d’EEE et collecté les déchets et monstres en présence (620 mètres). Ils ont sur 

le même secteur, réalisé l’abattage de robiniers morts sur pied (20 mètres).  

Au total, les agents sont intervenus sur 1050 mètres de cours d’eau sur la commune 

d’Ampus. 

 

 En 2015, les agents devraient intervenir sur 1330 mètres sur la commune d’Ampus. 

Il est prévu de procéder à du bouturage sur le hameau de Rebouillon et à la Granégone (570 

mètres). Le recépage de sujets problématiques sera également entrepris sur le secteur des Lônes 

aval (140 mètres), et le débroussaillage des mêmes atterrissements qu’en 2014 (620 mètres), pour 

les mêmes raisons.  

 

 Par ailleurs, le recépage de sujets ligneux importants et/ou problématique (peupliers et 

robiniers) dont le traitement nécessite un « démontage » et/ou des moyens de levage mécanisés, sera 

également réalisé par le biais d’une prestation externe (marché à bon de commande). Les sujets 

concernés se trouvent sur le secteur de la Granégone.   

AMPUS AMONT 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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Le Claret à Ampus : recépage d’arbres instables ou sénescents… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affluent rive gauche amont pont de la station d’épuration : désembâclement et retrait de déchets… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Granégone (Ampus aval) : abattage ponctuels de sujets morts sur pied et débroussaillage 

d’EEE (Xanthium, ailantes, robinier). 
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4. Commune d’Ampus et de Châteaudouble aval (Les Lônes – la Granégone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif des travaux réalisés en 2014 et prévus pour 2015 (Cf.n°2 et n°3 Ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Granégone (Ampus aval) : illustration de sujets à recéper en 2015. 

 

 

AMPUS CHATEAUDOUBLE 

AVAL 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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5. Commune de Draguignan (total réalisé 4260 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la commune de Draguignan, l’équipe rivière a travaillé 56 jours.  

Sur le segment amont (seuil de la Clappe – pont de Lorgues), l’équipe rivière a réalisé 

plusieurs interventions, à savoir : 

 Le retrait d’embâcles constitués d’arbres effondrés dans le lit du cours d’eau (peupliers, 

chênes) ; 

 Le rajeunissement de la végétation de berge sur le segment aval de la Granégone 

 Le traitement des foyers d’EEE notamment sur les atterrissements (xanthium) ; 

 L’abattage de quelques sujets de peupliers sénescents ; 

 La mise en valeur des peupliers abattus sous forme de bancs rustiques ; 

 Le débroussaillage d’atterrissement (essartement) et de chemins piétonniers en berge ; 

 Le retrait de quantité de monstres et de déchets du lit et des berges du cours d’eau. 

 

Au total, les agents sont intervenus sur 1430 mètres de cours d’eau sur le segment amont de 

la commune de Draguignan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

DRAGUIGNAN AMONT 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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La Nartuby à Draguignan secteur Cerisaie : un chêne couché dans le lit avant intervention… le 

bois issu du traitement d’embâcle est souvent valorisé sous forme de bancs rustiques. 

 

  

Draguignan amont seuil de la Clappe : effondrement 

d’arbre, ici un pin (bien peu adapté en berge) ; le 

contrôle des embâcles est un enjeu prioritaire sur ce 

secteur. 

 

Draguignan secteur Cerisaie : marquage de sujets à 

recéper dans le cadre du marché à bon de commande. 

Intervention prévue début 2015. 
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Sur le segment aval de la commune (pont de Lorgues – limite communale Trans en Pce), 

l’équipe rivière a également réalisé plusieurs interventions, à savoir : 

 Le traitement d’embâcles constitué d’arbres effondrés dans le lit du cours d’eau ; 

 L’élagage, le recépage et le débroussaillage de la végétation de berge afin de maintenir 

ou restaurer une section d’écoulement optimale sur le secteur de Saint Hermentaire, de 

Salamandrier et des Incapis ; 

 L’abattage ponctuel de sujets arborescent déséquilibrés ; 

 Le dégagement des entonnements d’ouvrages d’art par débroussaillage et recépage de la 

végétation ; 

 L’essartement des atterrissements en vue de minimiser le piégeage sédimentaire sur des 

secteurs à fort enjeux humains ; 

 La plantation d’essences arbustives adaptées et diversifiées dans le cadre de la 

restauration de la ripisylve ; 

 Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques en vue de limiter leur 

l’extension ;  

 Le retrait récurrent de quantité de monstres et de déchets du lit et des berges du cours 

d’eau. 

Au total, les agents sont intervenus sur 2830 mètres de cours d’eau sur le segment aval de 

la commune de Draguignan. 

 

 Par ailleurs, le recépage de sujets ligneux importants et/ou problématique (peupliers) dont le 

traitement nécessite un « démontage » et/ou des moyens de levage mécanisés, a également été 

réalisé par le biais d’une prestation externe (marché à bon de commande). Les sujets concernés se 

trouvaient sur le secteur des Incapis. 

DRAGUIGNAN AVAL 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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En 2015, les agents devraient intervenir sur 5970 mètres sur la commune de Draguignan. 

 

Ils s’attacheront à maintenir une section d’écoulement optimale par l’abattage de peupliers 

instables, rajeunissement de ligneux (points durs), l’abattage de nombreux ormes morts sur pied, 

débroussaillage de berges, essartement des atterrissements, dégagement des entonnements des 

ouvrages d’art, etc. 

Ils devrait également réaliser le faucardement raisonné du segment aval de la Foux et lutter 

contre l’extension des foyers d’EEE. 

 

Par ailleurs, le recépage de sujets ligneux importants et/ou problématique (peupliers 

notamment) dont le traitement nécessite un « démontage » et/ou des moyens de levage mécanisés, 

sera également réalisé par le biais d’une prestation externe (marché à bon de commande. Les sujets 

concernés se trouvent sur le secteur de la Granégone, de la Cerisaie et de Saint Hermentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draguignan aval pont de Lorgues : recépage de sujets déséquilibrés et élagage de la végétation en 

vue de maintenir une section d’écoulement optimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draguignan aval pont saint Exupéry : dégagement des entonnements de pont et retrait de déchets. 
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Draguignan secteur Salamandrier (à gauche) et Incapis aval : débroussaillage en berge 

(mise en valeur du milieu et maintien d’une section d’écoulement optimale) et d’atterrissement en 

vue de limiter les dépôts sédimentaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draguignan La Foux (à gauche) : débroussaillage et élagage en berge ; à droite : illustration 

d’annelage sur ailantes. 

Draguignan amont saint Exupéry : reconstitution de ripisylve par 

plantations adaptées et diversifies… strates arbustives préconisés en 

vue d’éviter le développement de points durs. 
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6. Commune de Trans-en-Provence (total réalisé 5310 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents en rivière ont travaillé 55.5 jours sur la commune de Trans en Provence en 2014.  

Sur le tronçon amont, les agents ont réalisé les interventions suivantes : 

 

 Le traitement d’embâcles constitués d’arbres morts en aval du seuil de la Foux ; 

 L’abattage d’arbres morts sur pied ou déséquilibrés et le rajeunissement de la 

végétation de berge en amont et en aval de la RD1555 ; 

 L’essartement des atterrissements en vue de minimiser le piégeage sédimentaire sur 

des secteurs à fort enjeux humains (amont seuil de la Foux) ; 

 La plantation d’essences arbustives adaptées et diversifiées dans le cadre de la 

restauration de la ripisylve en bordures de la Foux et de la Nartuby (amont D1555 et 

centre bourg) ; 

 Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques en vue de limiter leur 

l’extension ;  

 Le retrait de quantité de monstres et de déchets du lit et des berges du cours d’eau ; 

 

 

 

  

TRANS EN PROVENCE AMONT 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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La Nartuby à Trans en Pce. Zone commerciale du plan : retrait d’embâcle et de monstres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nartuby à Trans en Pce. Amont et aval D1555 : recépage d’arbres inadaptés et/ou déséquilibrés 

et plantations adaptées (à gauche) ; recépage d’un peuplier sénescent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : Nartuby zone commerciale : abattage de robiniers ; à droite : La Foux : reconstitution 

de ripisylve. 
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 Sur le linéaire aval de la rivière sur la commune de Trans en Provence, l’équipe en 

rivière a réalisé: 

 Le traitement de nombreux embâcles constitué d’arbres couchés dans le lit du cours d’eau 

mais aussi de monstres ;  

 L’abattage de nombreux arbres morts sur pied (ormes notamment) et le rajeunissement de la 

végétation de berge par élagage, recépage et débroussaillage en amont du pont de la D54 

(1800 mètres) 

 Le débroussaillage de surfaces importantes afin de favoriser l’accès en berge (mise en 

valeur, layons d’accès pour travaux en rivière, maintien de milieu ouvert favorable à la 

dissipation des crues, etc.); 

 Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques afin de limiter leur extension par 

annelage/cerclage et débroussaillage ; 

 Le retrait d’importantes quantités de déchets et de monstres sur l’ensemble du lit majeur, 

notamment dans le cadre des opérations de nettoyage de printemps et d’automne (32M3 de 

déchets exportés cette année lors de ces journées). Ces déchets sont essentiellement issus 

des débordements de 2010 et 2011 et restent encore largement disséminés sur cette vaste 

zone d’expansion des crues malgré les impressionnantes quantités déjà traitées. Les déchets 

sont en outre systématiquement traités lors de chaque intervention. 

 

Par ailleurs, le traitement d’un embâcle important constitué d’une partie d’une cépée sénescente 

de peuplier blanc et, le recépage du reste de la cépée, dont le traitement a nécessité un 

« démontage » et des moyens de levage mécanisés, a également été réalisé par le biais d’une 

prestation externe (marché à bon de commande). Les sujets concernés se trouvaient au droit de la 

station d’épuration de Trans-Draguignan et mettait en péril la stabilité du seuil qui supporte 

notamment le réseau de transfert des eaux usées. 

TRANS EN PROVENCE AVAL 

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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 En 2015, les agents devraient intervenir sur 4225 mètres sur la commune. 

 Ils poursuivront, les travaux d’abattage d’arbres morts sur pied potentiellement 

problématiques sur les secteurs de la Foux, du Gabre, aval D54 et quelques sujets ponctuels 

(linéaire total 725 mètres). 

 Ils traiteront quelques sujets ligneux couchés dans le lit du cours d’eau en aval de la 

D47.  

 Ils devraient réaliser des opérations de débroussaillage sensiblement identiques à celles 

menées cette année (volumes et enjeux). 

 Ils réaliseront également le faucardement raisonné de la Foux aval. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Trans en Pce amont D54 : traitement d’embâcle et recépage de nombreux sujets morts sur pied 

et/ou instables. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trans en Pce  secteur station d’épuration : réouverture de cheminement en berge et annelage sur 

foyer de robiniers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trans en Pce  secteur Espace Naturel Sensible : collecte et évacuation d’importants volumes de 

déchets et de monstres (32M 3).  
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7. Commune de la Motte (total réalisé 1130 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents en rivière ont travaillé 24.5 jours sur la commune de la Motte en 2014. Ce temps 

a été imparti pour la réalisation des opérations suivantes : 

 Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques afin de limiter leur extension 

par annelage/cerclage et débroussaillage (Rouvières, Eouvières, station d’épuration 

rive droite) ; 

 La reconstitution de ripisylve par plantation et bouturage d’essences adaptées et 

diversifiées sur le secteur des Eouvières (170 mètres) ; 

 Le traitement d’un embâcle constitué d’un arbre mort couché dans le lit du cours 

d’eau ; 

 Le débroussaillage de berge (pigeonnier) afin de maintenir un milieu ouvert (mise en 

valeur du milieu) ; 

 La réouverture du segment amont du Saint Joseph (150 mètres) par débroussaillage, 

élagage et abattage de sujets morts sur pied en vue de prévenir de risque 

d’obstruction du cours d’eau en crue ; 

 L’enlèvement de nombreux déchets et monstres en berges et dans le lit du Saint 

Joseph ; 

 La réalisation d’un peigne (génie végétal) en vue de stabiliser une berge à enjeu au 

droit du chemin des Horts ; 

 

En 2015, les agents devraient intervenir sur 1750 mètres sur la commune de La Motte. 

Ils s’attacheront à finir le peigne en cours de finition, à rajeunir la végétation de berge par 

débroussaillage, recépage et abattage de nombreux arbres morts sur pieds sur les secteurs aval D54 

(260 mètres), sur le Clastron en amont de l’ouvrage de franchissement du chemin des serres et des 

LA MOTTE  

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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plaines (200 mètres). 

Ils réaliseront l’abattage de sujets morts sur pied ou déséquilibrés sur le secteur des 

Rouvières (360 mètres).  

Ils poursuivront le travail de gestion des EEE sur les mêmes foyers que cette année (700 

mètres) et apporteront les soins nécessaires aux plantations réalisées cette année (débroussaillage, 

arrosage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Motte secteur des Eouvières (à gauche) : reconstitution de ripisylve par plantations et 

bouturage ; à droite : lutte contre l’extension de foyers d’ailantes aux rouvières. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Saint Joseph amont : réouverture de milieu en amont de l’aqueduc du canal des Faïsses par 

débroussaillage, élagage, abattage d’arbres morts sur pied et retrait de nombreux déchets. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nartuby rue des Horts : réalisation des deuxièmes et troisièmes peigne de stabilisation de talus 
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8. Commune du Muy (total réalisé 2245 mètres) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe rivière a travaillé durant 27.5 jours sur la commune du Muy en 2014. Les actions 

menées par l’équipe ont été les suivantes : 

 L’abattage de nombreux arbres morts sur pied (peupliers et ormes) entre la confluence du 

Parot et le pont de la DN7 (935 mètres) 

 La gestion des foyers d’EEE les plus problématiques sur les secteurs des Chaussièyes, 

amont D25, aval chemin du moulin des serres, du Maralouche (1310 mètres) ; 

 Le traitement d’un embâcle important constitué de peupliers couchés dans le lit du cours 

d’eau au Maralouche ; 

 La mise en place de 3 bancs rustiques issus de la valorisation du bois rémanent du traitement 

de l’embâcle ; 

 Le retrait de nombreux déchets lors de chaque intervention ; 

 

En 2015, les agents devraient intervenir sur 2778 mètres sur la commune du Muy. 

Ils poursuivront l’abattage de nombreux sujets morts sur pied (ormes notamment) entre le 

Maralouche et le pont de la DN7 (190 mètres). 

Le rajeunissement de la végétation de berge et du lit sur les secteurs amont D25 rive droite (200 

mètres), aval jardins familiaux (55 mètres), aval pont SNCF (90 mètres). 

Le dégagement de la section d’écoulement par élagage, abattage, retrait d’embâcle sur la 

Clastron aval (230 mètres), et le Parot amont (400 mètres). 

Le bouturage de berge à enjeux sur le secteur du Maralouche (63 mètres) et en amont de la D25 

(240 mètres). 

La gestion des foyers d’EEE et le débroussaillage en berge, sur les mêmes segments et selon les 

mêmes modalités qu’en 2014 (1310 mètres). 

 

LE MUY  

Légende :  

Réseau hydrographique  

Réseau hydrographique tête de bassin (non intervention)   

Linéaire entretenue en 2014  

Linéaire à entretenir en 2015  
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Par ailleurs, le traitement d’un embâcle massif constitué de peupliers et le recépage de sujets 

ligneux importants et/ou problématique (peupliers notamment) dont le traitement nécessite un des 

moyens de levage mécanisés, sera également réalisé par le biais d’une prestation externe (marché à 

bon de commande. Les sujets concernés se trouvent sur le secteur du Maralouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Nartuby au Maralouche : traitement d’embâcles et abattage d’ormes morts sur pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nartuby au Maralouche : le treuille est indispensable au retrait des grumes ; à droite ; 

débroussaillage en berge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation de l’équipe à une pêche électrique menée par la fédération de pêche. 
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9. Récapitulatif de l’année 2014 

 

Analyse du temps passé par l'équipe et de la part financière des participations communales pour 

l'entretien et la restauration de la Nartuby  

 

Communes % régie 2012 % régie 2013 % régie 2014 

MONTFERRAT 9.43 6.22 6.91 

CHATEAUDOUBLE 6.71 9.57 4.86 

AMPUS 8.18 8.13 4.6 

DRAGUIGNAN 20.96 24.16 28.64 

TRANS EN PCE 24.74 32.54 28.39 

LA MOTTE 12.79 9.81 12.53 

LE MUY 17.19 9.57 14.07 

 

 

Tableau récapitulatif des linéaires travaillés par commune en 2014, du temps et des coûts 

induits : 

 

Communes Linéaire CE  

communal 

(M) 

Linéaire 

d’intervention 

2014 (M) 

Temps 

imparti (%) 

Coût régie 

(euro TTC) 

111 500 €/an 

 

Montferrat 7 450 245 6.91 7 699.46 

Châteaudouble 13 120 325 4.86 5 418.14 

Ampus 19 110 1 050 4.6 5 132.97 

Draguignan 

Trans en Pce 

La Motte 

9 020 

5 745 

5 040 

4 260 

5 310 

1 130 

28.64 

28.39 

12.53 

31 938.48 

31 653.32 

13 973.09 

Le Muy 4 745 2 245 14.07 15 684.08 

     

Total 64 230 14 565 100 111 499.52 

     

 

En 2014, l’équipe rivière est intervenue sur un linéaire total de  

14 565 mètres de cours d’eau. 

 
Soit en moyenne un coût de 7.65 euros par mètre linéaire de cours d’eau entretenu ou restauré. 

 

  



10. Comparaison prévisionnel/réalisé 

 

Communes Secteurs prévus Type d’opération 
Réalisé 

(O/N) 
Raisons 

Montferrat 

Nartuby – Hameau de la 

Magdeleine (200ml) 

Rajeunissement de la végétation 

rivulaire 

N Non prioritaire 

Nartuby/Beaudron confluence  

(200ml) 

Suppression de sujets 

indésirables/déstabilisés 

N Sujets prioritaires et embâcle traités ; 

recépage par prestation externe prévu 2015 

Bivosque Collettes (700ml) 

Traitement d’embâcles, 

Rajeunissement de la végétation 

rivulaire 

N Non prioritaire – 260ml prévu pour 2015 

Amont D955 (230ml) 
Lutte contre EEE (robiniers) et 

recépages 

O  

Châteaudouble 

Bivosque Collettes (700ml) 

Traitement d’embâcles, 

Rajeunissement de la végétation 

rivulaire 

N Non prioritaire – 260ml prévu pour 2015 

Nartuby aval confluence. 

Bivosque (250 ml) 

Essartement d’atterrissement O  

Suppression peupliers mort dans la 

section d’écoulement (risque embâcle) 

O  

Bouturage RG O Partiellement 

Lutte contre EEE O  

Ampus 

Affluent RG amont Pont STEP 

(200ml) 

Traitement d’embâcles O  

Traitement des déchets O  

Claret (500ml) 
Désembâclement O  

Recépages saules sénescents  O Partiellement 

Nartuby -Les Lônes (150ml) 
Lutte contre EEE  O  

Rajeunissement végétation  O Partiellement 

Draguignan 
Chemin de la Clappe (1000ml) 

Abattage essences 

déstabilisées/inadaptées 

O  

Enlèvement déchets/monstres O  

Création bancs rustiques O  

Lutte contre EEE  O  

Pont d’Aups-pont de Lorgues Abattage sujets O  
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(400ml) déstabilisées/inadaptées 

Lutte contre EEE  O  

Essartement d’atterrissements O  

Pt Lorgues – Pont Pompidou 

(600ml) 

Rajeunissement végétation 

(élagage/recépage) 

O Partiellement 

Dispositif anti déchets N Non prioritaire 

Pt Pompidou – Pt St Exupery 

(480ml) 

Débroussaillage section d’écoulement O  

Reconstitution ripisylve O  

Pt St Exupery – Incapis (1250ml) 
Débroussaillage et abattage ponctuels O  

Retrait de monstres et déchets O  

Incapis – Limite aval (800ml) 
Essartement atterrissements O  

Enlèvement déchets et monstres O  

La Foux (230ml) 
Plantations/bouturage et 

débroussaillage 

O  

Tout le linéaire 
Lutte contre EEE O Partiellement – traitement des foyers les 

plus problématiques 

Trans en Pce 

Zone commerciale du plan 

(160ml) 

 

Abattage/ recépage O  

Plantations O  

D1555-Cascades (400ml) 

 

 

 

Abattage essences 

déstabilisées/inadaptées 

O  

Enlèvement déchets/monstres O  

Dispositif anti déchets N Mise en place d’une clôture en lieu et 

place 

D47-Pont Retru (1400ml) 

Abattage sujets menaçants O  

Désembâclement O 

Débroussaillage/élagage cheminement O 

D54 – limite aval (400ml) 

Enlèvement déchets/monstres/embâcle O  

Abattage et recépage sujets 

déséquilibrés 

N Non prioritaire – planifié pour 2015 

La Foux (300ml) Reconstitution de ripisylve  O  

Toute la commune 
Lutte contre EEE  O Partiellement – traitement des foyers les 

plus problématiques 
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La Motte 

Amont seuil de Valbourgès 

(260ml) 

Restauration des fonctionnalités de la 

ripisylve 

N Opération non prioritaire (prévu pour 

2015) 

Saint Joseph amont (150ml) 
Retrait de monstres et embâcle O  

Recépage/débroussaillage  O 

Rue des Horts  Stabilisation berge par géni végétal O  

Pigeonnier (530ml) Débroussaillage et pose de bancs O  

Eouvières (200ml) 
Lutte contre EEE et reconstitution 

ripisylve 

O  

Clastron amont confluence 
Traitement d’embâcles/rajeunissement 

végétation 

N Opération non prioritaire (prévu pour 

2015) 

Toute la commune 
Lutte contre EEE O Partiellement – traitement des foyers les 

plus problématiques 

Toute la commune Abattage de sujets instables O Partiellement 

      Le Muy 

Amont pont de la RD 25 (300ml) 

Abattage essences 

déstabilisées/inadaptées 

N Opération non prioritaire (prévu pour 

2015) 

Enlèvement déchets/monstres O  

Nartuby amont confluence Parot 

(600ml) 

Débroussaillage cheminement O  

Parot amont D25 (150ml) 
Réouverture du milieu N Opération non prioritaire (prévu pour 

2015) 

Confluence Parot - DN7 (700ml) 

Abattage essences 

déstabilisées/inadaptées, enlèvement 

d’embâcle, création de bancs 

O Partiellement – poursuivi en 2015 

Ensemble linéaire communal 
Lutte contre EEE (ailantes, cannes de 

provence, érable négundo, etc.) 

O Partiellement – traitement des foyers les 

plus problématiques 

 

 

 



En 2015, l’équipe poursuivra les actions entreprises de restauration des fonctionnalités 

du  cours d’eau et des milieux associés. 

 

Au regard des enjeux de maintien des capacités hydrauliques optimales sur la plupart 

des secteurs, priorité sera faite à l’abattage de nombreux arbres morts sur pied (ormes et 

peupliers notamment) qui ne manqueraient pas de générer des désordres hydrauliques 

potentiellement dommageables aux personnes et aux biens (risque d’embâcle).  

Toujours pour des enjeux d’ordre hydraulique, l’essartement des atterrissements 

(gestion des dépôts sédimentaires) en zones urbaines sera également réalisé, tout comme le 

dégagement des entonnements de pont.  

La lutte contre l’extension des foyers d’Essences Exogènes Envahissantes sera 

poursuivi en associant plusieurs mode de gestion à la fois curatifs (débroussaillage, 

annelage/cerclage, etc.) mais aussi préventives (végétalisation par plantation, bouturage, 

ensemencement, etc.) complémentaires.  

La mise en valeur du cours d’eau au travers d’actions diverses (ouverture du milieu, 

création/maintien d’axe de cheminement, mise ne place de bancs et panneaux, l’enlèvement 

des déchets, etc.) et sera également poursuivi. 

Des actions de végétalisation de berges à enjeux sont également prévues sur des 

linéaires assez important notamment par le biais du bouturage de saules prélevés in situ. 

 

 

L’ensemble de ces actions si elles sont réalisé raisonnablement et selon une approche 

globale participent, à la dynamisation et au bon fonctionnement des milieux. 


